

WATERSIDE VILLAGE

REVUE PRÉLIMINAIRE

SERVICE INTERNET DE BLUE STREAM FIBER

1-GÉNÉRAL

C'est le premier d'une série de courriels qui aborderont l'évolution de la nouvelle installation fibre. À chaque étape de l'installation sur le site ou dans une unité, nous émettrons une note spécifique indiquant ce qui se passe et les actions ou implications requises de la part de chacun de nos propriétaires.

Une réunion a eu lieu le 8 avril 2024. L'ordre du jour comprenait : la mise à jour de la conception, les emplacements de services complémentaires, la conception, les spécifications standards, le calendrier du projet, les tests bêta, l'inscription, l'installation et la chaîne des décideurs.

Des représentants de Waterside et de Blue Stream étaient présents, notamment le responsable de compte dédié et le chef de projet, la gérante de Waterside Stacey Casey, le vice-président Mike Shane, le directeur Daniel Laviolette, le directeur Steven Robinson et André Mongrain.

2-ARTICLES COMPLÉTÉS

Les éléments complets sont : l'examen de plusieurs sites, l'examen initial de la part du bureau, la conception initiale dite « redline », l'affectation des partenaires commerciaux et les matériaux sont commandés. La prochaine étape cruciale est l'obtention du permis pour les travaux. D'autres éléments sont à différents niveaux d'exécution et nous en ferons rapport dans une prochaine note.

3-CALENDRIER DU PROJET

Voici un échéancier général des différentes étapes du projet :

Début des travaux : avril

Fin des travaux : fin juillet.

Installation des équipements HE sur site : juin.

Tests de fibre de bout en bout : fin juillet.

Test bêta : début août.

Enregistrement et inscription des propriétaires : fin juillet.

Installations unitaires en vrac : mi-août - septembre.

Un représentant de Waterside accompagnera le personnel de Blue Stream à toutes les étapes du processus, sur le site et à l'intérieur des unités.

Les propriétaires doivent noter que la prochaine publication d'informations aura lieu d'ici la fin de la première semaine de mai.

Merci d'avoir lu et veuillez conserver toutes les versions dans un dossier pour voir l'évolution de cet important projet. Suivez les instructions fournies par la gérante Stacey Casey et assurez-vous que le bureau dispose des bonnes clés ou du code d'entrée de votre unité.

Veuillez noter que seul un propriétaire peut signer un document incluant une mise à niveau de service et l'engagement à payer un coût supplémentaire.

Merci pour votre lecture et votre attention.

Stacey Casey, gérante

André Mongrain, président

10 avril 2024